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Raportissa kerrotaan Suomen ydinvoimalaitosten käytöstä, turvallisuuteen vaikuttaneista 
tapahtumista voimalaitoksilla ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeeseen sekä ydinjäte-
huoltoon kohdistuneista STUKin valvontatoimista vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.
Loviisa 1:llä oli vuosihuolto ja Loviisa 2:n vuosihuolto alkoi vuosineljänneksen aikana. 
Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 olivat tuotantokäytössä koko vuosineljänneksen. Laitosyksiköillä 
sattuneilla tapahtumilla ei ollut merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta.
Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla turvallisuuden kannalta merkittävimpiä töitä olivat 
suojarakennuksen sekä turvallisuus- ja polttoainerakennuksen rakenteiden betonivalut. 
Elokuun aikana julkisuudessa esitettiin epäilyjä Olkiluoto 3:n betonirakenteisiin tulevien 
raudoitusterästen ja ankkurointilevyjen hitsausten valvonnan laadusta. STUKille toimi-
tetun selvityksen ja STUKin oman tarkastustoiminnan perusteella STUK saattoi todeta, 
että voimaliitoksia on tehty huhtikuusta 2008 alkaen ja kaikkien turvallisuuden kannalta 
merkittävien voimaliitosten hitsaukset on ohjeistettu, valvottu ja tarkastettu järjestel-
mällisesti ja asianmukaisesti eikä niiden suunnittelussa ja toteutuksessa ole puutteita. 
Julkisuudessa esitettiin myös epäilyjä, joiden mukaan ongelmien ja turvallisuus- tai laatu-
puutteiden avoin esiintuominen olisi kielletty työmaalla. Tilanteen selvittämiseksi STUK 
teki tarkastuksen ja haastatteli työntekijöitä työmaalla. Tarkastuksen perusteella todet-
tiin, että työmaalla tulisi pyrkiä mm. avoimempaan ja tehokkaampaan kommunikaatioon.
Ydinjätehuollon valvonnassa tärkeimmät kohteet ovat käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen valmistelu sekä ydinvoimalaitoksilla syntyvien matala- ja keskiaktiivisten 
jätteiden huolto. Olkiluodon maanalaisen tutkimustilan, Onkalon, rakentaminen jatkui ja 
tunnelin louhinta eteni 3150 metrin kohdalle. STUK valvoi tutkimustilan rakentamista 
sekä ydinpolttoaineen loppusijoituksen valmistelua tarkastuksin sekä tekemällä turvalli-
suusarviointeja kansainvälisten asiantuntijoiden tukemana.
KAINULAINEN Erja (toim.). Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 3/2008. STUK-B 98.  
Helsinki 2008. 16 s. + liitteet 2 s.
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muutoksista. Tarpeen mukaan raportoidaan mui-
den maiden ydinvoimalaitosten merkittävistä ta-
pahtumista.
Raportti perustuu STUKin valvontatoiminnas-
saan saamiin tietoihin ja tekemiin havaintoihin. 
Tapahtumien turvallisuusmerkityksen kuvaami-
sessa käytetään ydinlaitostapahtumien kansain-
välistä inES-asteikkoa (international nuclear 
Event Scale).
STUK raportoi neljännesvuosittain Suomen ydin-
voimalaitosten käytöstä, tapahtumista voimalai-
toksilla sekä valvontatoimenpiteistä, joita STUK 
on kohdistanut Olkiluotoon rakenteilla olevaan 
ydinvoimalaitokseen, käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituksen tutkimiseen tarkoitetun maan-
alaisen tutkimustilan rakentamiseen ja ydinjä-
tehuoltoon. Raportissa kerrotaan turvallisuuden 
kannalta merkittävistä tapahtumista ja ydinvoi-
malaitoksiin tehdyistä turvallisuutta parantavista 
1 Johdanto
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2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisa 1:llä oli vuosihuolto ja Loviisa 2:n vuo-
sihuolto aloitettiin vuosineljänneksen aikana. 
vuosihuoltoseisokeista on erilliset kuvaukset jäl-
jempänä tässä luvussa. Loviisa 1:n energiakäyttö-
kerroin vuosineljänneksellä oli 39,6 % ja Loviisa 
2:n 84,6 %. Energiakäyttökerroin kuvaa tuotetun 
sähköenergian suhdetta energiaan, joka olisi voitu 
tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toiminut koko tar-
kasteluajan nimellisteholla. Laitosyksiköiden re-
aktoreiden suurin sallittu lämpöteho on määritelty 
laitosyksiköiden käyttöluvissa. Sähköntuotantoa 
kuvaavat diagrammit ja tehonalennusten syyt esi-
tetään kuvissa 1 ja 2.
Loviisa 1:n vuosihuolto
Loviisa 1:llä oli joka neljäs vuosi tehtävä laa-
jempi vuosihuolto, jonka aikana tehtiin polttoai-
neen vaihdon lisäksi laajoja tarkastus- ja muu-
tostöitä. Seisokki alkoi 9.8.2008, ja se päättyi 
29.9.2008, kun toinen laitosyksikön turbiinigene-
raattoreista tahdistettiin valtakunnan verkkoon. 
vuosihuoltoseisokki oli noin 14 vuorokautta suun-
niteltua pidempi.
Joka neljäs vuosi tehtäviin tarkastuksiin kuu-
luvat mm. laajat putkisto- ja painelaitetarkas-
tukset sekä reaktoripaineastian sisäpuoliset tar-
kastukset, joiden takia reaktori tyhjennetään kai-
kesta polttoaineesta. Lisäksi neljän vuoden välein 
tehdään reaktorirakennuksen terässuojakuorelle 
tiiviyskoe, jolla testataan sen tiiviys onnettomuus-
tilanteen paineessa.
Loviisassa otettiin tänä vuonna käyttöön tur-
vallisuuden kannalta tärkeiden putkistojen mää-
räaikaistarkastuksissa riskitietoinen tarkastusoh-
jelma. Riskitietoisten menetelmien käyttöä tarkas-
tusten kohdentamisessa on kehitetty Suomessa 
STUKin, Fortumin, FnS:n, TvO:n ja vTT:n toimes-
ta. Riskitietoisen määräaikaistarkastusohjelman 
tavoitteena on kohdistaa tarkastusresurssit riskin 
kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Sillä voidaan var-
mistaa osa nykyisistä tarkastuskohteista, tunnis-
taa uusia kohteita ja poistaa joitakin kohteita 
aiemmin käytetystä tarkastusohjelmasta.
muutostöistä suurin oli Loviisan laitoksen au-
tomaation uusintaprojektin (LaRa-projekti) en-
simmäisen vaiheen asennukset sekä reaktorin 
säätösauvojen ohjausautomaation käyttöönotto. 
vuosihuollon aikana tehtiin myös ensimmäiset 
muutostyöt, joilla varmistetaan sekundääripiirin 
turvatoiminnot valvomorakennuksessa tapahtu-
vassa korkeaenergisessä putkikatkossa (SETU-
projekti). näitä muutostöitä olivat mm. päähöyry-
tukin venttiilin uusinta, höyryputkien hätätuento-
jen ja suihkusuojan asennus sekä jälkilämmönpois-
tojärjestelmän minimikiertolinjan asennus. muita 
turvallisuuteen vaikuttavia töitä olivat kahden 
korkeapaineisen hätälisävesipumpun uusinta sekä 
höyrystimen puhalluslinjan kahdennus kahdessa 
höyrystimessä.
vuosihuollossa korjattiin mm. reaktoripainesäi-
liön kannen kaksi läpivientiyhdettä ja vaihdettiin 
reaktorin tukikorin verholevyn vialliset ruuvit. 
Turbiinipuolella merkittäviä muutostöitä olivat 
generaattorin staattorin vaihto sekä turbiinin kor-
keapainepesän modernisointi.
Seisokkia pidensi mm. reaktorihallin nosturin 
vikaantuminen, joka hidasti reaktorin sisäosien 
siirtoa. Toinen merkittävä viive aiheutui säätö-
sauvan liikutteluongelmista vuosihuollon loppu-
vaiheessa, kun reaktoria oltiin käynnistämässä. 
nosturin vian korjaamisesta aiheutui kolmen 
vuorokauden ja säätösauvan vian etsimisestä ja 
korjaamisesta kahdeksan vuorokauden viive vuo-
sihuoltoon.
2 Suomen ydinvoimalaitokset
Erja Kainulainen, Pauli Kopiloff, Tomi Koskiniemi, Rainer Rantala, 
Suvi Ristonmaa, Risto Sairanen, Päivi Salo, Heimo Takala, Petteri 
Tiippana, Antti Tynkkynen, Olavi Valkeajärvi, Tapani Virolainen
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Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2008.
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1. Tuorehöyrylinjojen varoventtiilien vuosikoestus.
2. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
1. Pääkiertopumpun häiriö, jonka aiheutui viallisen 
painemittauksen virhesignaalista.
2. Tuorehöyrylinjojen varoventtiilien vuosikoestus.
3. Generaattorin staattorin vaihtotyö.
4. Vuosihuolto (kuvaus tässä luvussa).
3. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
4. Generaattorikatkaisija aukesi virheellisesti.
5. Vuosihuolto (kuvaus tässä luvussa).
Loviisa 2:n vuosihuolto
Loviisa 2:lla oli lyhyt vuosihuolto, jossa tehtiin polt-
toaineen vaihdon lisäksi hyvin vähän muutostöitä. 
vuosihuolto alkoi 20.9.2008 ja laitosyksikkö kyt-
kettiin takaisin valtakunnan verkkoon 10.10.2008 
noin kolme vuorokautta suunniteltua myöhemmin. 
viive aiheutui hätäjäähdytysjärjestelmän säiliön 
sulkupallossa havaitun vian korjaamisesta.
vuosihuollon aikana tehtiin laitoksen auto-
maatiouudistuksen (LaRa-projekti) valmistelevia 
asennustöitä. Laajoja tarkastuksia tehtiin ainoas-
taan höyrystimiin.
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Kun säätösauvan takertelu oli havaittu, lope-
tettiin laitoksen käynnistäminen. vika mah dolli-
suuksia tutkittiin tarkastamalla ja ajamalla sää-
tösauvoja. Ensimmäiseksi päädyttiin vaihtamaan 
säätösauvakoneisto ja laitos ajettiin kylmäseisok-
kiin työtä varten. Korjauksen jälkeen laitos läm-
mitettiin uudestaan, mutta säätösauva takerteli 
edelleen. vaihtotyön yhteydessä otetuista video-
nauhoista havaittiin läpiviennin lämpösuojaholkin 
alapäässä oleva painauma. Säätösauvan liike py-
sähtyi tangossa olevaan olakkeeseen, joka rajoittaa 
säätösauvan liikettä ylöspäin. Painauma ei estänyt 
säätösauvan liikettä takaisin reaktoriin.
Painauman aiheuttajaksi paljastui säteilysuo-
jakuvun ylös jäänyt nostokorvake. Seisokin aikana 
korjattiin kaksi kannen läpiviennin korroosiosuo-
jaholkkia. Koska kannen sisäpuoli on aktiivinen, 
työ tehtiin kannen alle sijoitetun kupolimaisen sä-
teilysuojan aukosta. Yksi kuvun nostokorvakkeis-
ta oli jäänyt kääntämättä ala-asentoon ja kupua 
pyöritettäessä korvake osui läpiviennin lämpösuo-
jaholkkiin.
Painauma oikaistiin työntämällä tuurna holkin 
läpi. Ennen korjausta tehtiin työkoe läpiviennin 
korroosiosuojaholkin korjaustyön yhteydessä pois-
tetulla lämpösuojaholkilla.
muissa säätösauvoissa ei havaittu takertelua. 
Kannen sisäpuoli tarkastetaan seuraavassa seiso-
kissa.
Epäselvyydet suojarakennuksen 
jäälauhduttimien ovien ohjausjärjestelmän 
venttiilien koestusohjeissa
Loviisan laitoksella havaittiin heinäkuussa 2008, 
että suojarakennuksen jäälauhduttimien ovien 
avausjärjestelmien venttiileitä oli koestettu har-
vemmin kuin laitoksen turvallisuustekniset käyt-
töehdot (TTKE) edellyttävät.
venttiilit kuuluvat järjestelmään, jonka avul-
la ohjaaja voi avata valvomosta suojarakennuk-
sen jäälauhduttimien ovet. Toimintoa tarvitaan 
reaktorisydämen vaurioitumiseen asti etenevässä 
onnettomuustilanteessa kierrättämään ilmaa suo-
jarakennuksen ala- ja ylätilan välillä. ilman kier-
rolla varmistutaan, että onnettomuudessa mah-
dollisesti muodostuva vety laimenee tehokkaasti. 
Järjestelmä koostuu kahdesta rinnakkaisesta lin-
jasta (redundanssista) siten, että toisen toiminta 
Vuosihuoltojen säteilyannokset
Suurin osa ydinvoimalaitostyöntekijöiden sätei-
lyannoksista kertyy voimalaitosten vuosihuoltojen 
aikana. Seisokin aikana työskennellään tiloissa, 
joiden säteilytasot voivat olla muuta valvonta-
aluetta korkeampia. Lisäksi avataan järjestelmiä, 
joihin on kertynyt radioaktiivisia aineita voimalai-
toksen käytön aikana.
Säteilyannokset olivat arvioituja annoksia pie-
nempiä, eivätkä ne ylittäneet säännöstössä asetet-
tuja rajoja. Työntekijöiden yhteenlaskettu (kollek-
tiivinen) säteilyannos oli Loviisa 2:lla 0,39 manSv 
ja Loviisa 1:llä 1,08 manSv vuoden 2008 seiso-
kissa. Suurin henkilökohtainen säteilyannos oli 
Loviisa 2:lla 5,02 mSv ja Loviisa 1:llä 11,45 mSv.
Säteilyaltistusta ovat ennen muuta vähentä-
neet materiaalitarkastustoiminnan parempi koh-
distaminen, uudistettu perehdytyskoulutus, höy-
rystimien sisäpuolisten töiden arvioitua vähäisem-
pi määrä sekä säteilysuojelunäkökohtien entistä 
parempi huomioiminen vuosihuollon prosessisuun-
nittelussa sekä säteilysuojelun entistä parempi 
suunnittelu ja valvonta.
Säätösauvan takertelu Loviisa 1:llä
Laitoksen käynnistyksen yhteydessä tehtävissä 
säätösauvakokeissa yksi sauva ei noussut täysin 
yläasentoon. Säätösauvakoneistot ovat reakto-
rikannen yläpuolella ja kannessa on läpiviennit 
tangoille, jotka liikuttavat säätösauvoja. Reaktori 








2004 2005 2006 2007 2008
manSv
Loviisa 1 Loviisa 2
Kuva 3. Loviisan laitosyksiköiden vuosihuolloissa ker-
tyneet työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset. 
STUK-B 98
9
riittää avaamaan jäälauhduttimiin riittävän suu-
ren virtaustien.
Laitoksen turvallisuusteknisissä käyttöehdois-
sa molempien redundanssien venttiilien koestus 
vaaditaan tehtävän kerran vuodessa. Laitoksen 
koestusohjeissa ja menettelyohjeissa koestusvälik-
si oli kuitenkin merkitty kaksi vuotta siten, että 
yhden redundanssin venttiilit koestettiin vuoro-
vuosin.
havaittuaan ohjeiden välisen ristiriidan, 
Loviisan laitos muutti koestusohjeissa ja me-
nettelyohjeissa venttiilien koestusvälin TTKE:n 
mukaisesti yhdeksi vuodeksi. Tämän lisäksi lai-
tos on tarkastanut menettelyohjeiden kaikkien 
koestusvälien yhtäpitävyyden TTKE:n kanssa. 





STUK on hyväksynyt Loviisa 1- ja Loviisa 2 -ydin-
voimalaitosyksiköiden reaktoripainesäiliöiden 
vaip pojen ympäryshitsausliitosten tarkastusten 
pä te vöinnin. Pätevöidyt tarkastukset tehdään 
pai ne säiliön ulkopuolelta ultraäänimenetelmällä. 
Tarkas tuksissa käytetään kauko-ohjattua manipu-
laattoria.
Ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastusten 
pätevöinnit ovat uusia kansainvälisesti kehitet-
tyjä ydinturvallisuuden varmistamiskäytäntöjä, 
joita STUK valvoo Suomessa. Pätevöinnillä osoi-
tetaan, että tarkastusmenetelmä on luotettava. 
Pätevöidyillä tarkastusmenetelmillä havaitaan 
painelaitteista sellaiset viat, jotka voivat olla vaa-
raksi ydintekniselle turvallisuudelle.
Pätevöinnin lähtötietojen määrittämistä var-
ten arvioitiin kaikki mahdolliset reaktoripaine-
säiliön hitsausliitosten vaurioitumismekanismit. 
määräaikaistarkastusten tavoitteiksi asetettiin 
ne vauriot, jotka täytyy havaita tarkastuksissa. 
Pätevöinneillä voitiin osoittaa, että tavoitteet saa-
vutetaan.
Tämä on ensimmäinen reaktoripaineastian 
kauko-ohjatun ultraäänitarkastuksen pätevöin-
ti, jossa kaikki pätevöinnin osapuolet, erityisesti 
tarkastusohjeen laatijat, ovat olleet suomalaisia. 
Pätevöinti oli myös tarkoitettu koepätevöinniksi, 
jolla kehitettiin ja testattiin suomalaisia pätevöin-
timenettelyjä.
2.1.2 Turvallisuutta parantavat laitosmuutokset
Loviisan voimalaitoksen automaatiouudistus
Loviisan ydinvoimalaitos uudistaa molempien lai-
tosyksiköiden järjestelmiä ja laitteita ohjaavat au-
tomaatiojärjestelmät. myös laitoksen valvomotilat 
uudistetaan vaiheittain. voimayhtiö, Fortum Power 
and heat Oy, on jakanut uudistuksen neljään, pää-
asiassa laitosyksiköiden vuosihuoltojen aikana 
toteutettavaan vaiheeseen. viimeiset muutostyöt 
voimayhtiö tekee vuoden 2014 vuosihuolloissa.
automaatiouudistuksen ensimmäisessä vai-
heessa Loviisa 1:n vuosihuollon aikana uudistet-
tiin osa ydinreaktorin tehoa säätävästä ja rajoitta-
vasta automaatiosta sekä siihen liittyvä valvomon 
käyttöliittymä. Tässä vaiheessa ei uudistettu toi-
mintoja, jotka koskevat reaktorin sammuttamista 
tai muita suojausjärjestelmiä. ne ovat vuorossa 
automaatiouudistuksen toisessa vaiheessa.
Uudistuksessa korvataan perinteisellä langoi-
tetulla tekniikalla toteutetut säätö-, ohjaus-, suo-
jaus- ja ilmaisinjärjestelmät ohjelmistopohjaisella 
tekniikalla. muutos koskee myös valvomon käyt-
töliittymiä, joissa siirrytään pääosin kuvaruutu-
pohjaiseen ohjaukseen. Kenttäinstrumentointi on 
tarkoitus pitää pääosin entisellään.
automaation toimintojen luotettavuutta sisäi-
siä ja ulkoisia uhkia vastaan lisätään paranta-
malla rinnakkaisten tai toisiaan varmentavien 
toimintojen riippumattomuutta. Uusia järjestel-
miä varten on rakennettu kaksi uutta rakennusta 
kummallekin laitosyksikölle. automaation päätoi-
mittaja ja asennusten tekijä on areva nP Gmbh:n 
ja Siemens aG:n muodostama konsortio.
STUK on tarkastanut voimayhtiön tekemät 
uudistusta koskevat suunnitelmat ja valvoo muu-
tostöitä laitospaikalla. STUK on edellyttänyt, että 
suunnitelmissa otetaan huomioon nykyiset ydin-
voimalaitosten turvallisuusautomaatiota koskevat 
vaatimukset. valvontaan ja tarkastuksiin on tähän 
mennessä käytetty työaikaa STUKissa noin viisi 
henkilötyövuotta. voimayhtiön ja STUKin tekemi-
en tarkastusten perusteella muutokset onnistuivat 
hyvin lukuun ottamatta laitoksen käynnistämisen 
aikana huomattua kytkentävirhettä. voimayhtiö 
laati asiasta korjaussuunnitelman, jonka STUK 
käsitteli ja hyväksyi.
vuonna 2009 Loviisa 2:lla tehdään vastaavat 
muutokset kuin nyt Loviisa 1:llä. vuonna 2010 




2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluodon laitosyksiköt 1 ja 2 olivat tuotanto-
käytössä koko vuosineljänneksen. Olkiluoto 1:n 
energiakäyttökerroin vuosineljänneksellä oli 98,6 % 
ja Olkiluoto 2:n 98,6 %. Energiakäyttökerroin 
kuvaa tuotetun sähköenergian suhdetta energi-
aan, joka olisi voitu tuottaa, jos laitosyksikkö oli-
si toiminut koko tarkasteluajan nimellisteholla. 
Laitosyksiköiden reaktoreiden suurin sallittu läm-
pöteho on määritelty laitosyksiköiden käyttöluvis-
sa. Laitosyksiköiden sähköntuotantoa vuosineljän-
neksellä kuvaavat diagrammit ja tehonalennusten 
syyt esitetään kuvissa 4 ja 5.
Kuva 4. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2008.
1. Tehonalennusta vaatinut määräaikaiskoe.
Kuva 3. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2008.







































Reaktoripaineastiaa ympäröi suojarakennus, joka 
rajoittaa radioaktiivisten aineiden pääsyn ym-
päristöön käyttötilanteissa ja mahdollisessa on-
nettomuustilanteessa. Putkilinjassa, joka on osa 
primääripiiriä ja lävistää suojarakennuksen, on 
kaksi eristysventtiiliä. Toinen venttiili on suoja-
rakennuksen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella. 
venttiilit sulkeutuvat tarvetilanteessa. Jos esim. 
reaktorissa syntyvää höyryä turbiineille kuljetta-
va putki murtuu suojarakennuksen ulkopuolella, 
eristysventtiilit sulkeutuvat ja vuoto loppuu.
Eristysventtiileille tehdään tiiviyskokeita vuo-
sihuollon aikana. Kokeiden tarkoituksena on var-
mistaa, että venttiilit ja suojarakennus täyttävät 
niille asetetut tiiviysvaatimukset. vuoto- ja huo-
miorajat on asetettu laitoksen turvallisuustekni-
sissä käyttöehdoissa (TTKE).
Olkiluoto 2:n vuosihuolto oli 4.–12.5.2008. 
Reaktoripaineastian kannen ruiskutusjärjestel-
män ulomman eristysventtiilin tiiviyskoetulos 
ylitti vuotorajan. venttiili korjattiin pesän tiivis-
tepintaa hiomalla ja osia vaihtamalla. Korjauksen 
jälkeen tehtiin uusi tiiviyskoe, jossa tulos ylitti 
huomiorajan. TTKE:n mukaan venttiili olisi pitä-
nyt korjata siten, että huomioraja alittuu. asiasta 
olisi kuulunut tehdä vikailmoitus uusien korjaa-
vien toimenpiteiden käynnistämiseksi. Tämä jäi 
kuitenkin tekemättä ja laitosyksikkö käynnis-
tettiin vuosihuollosta, vaikka eristysventtiili oli 
käyttökunnoton. virhe todettiin 11.8.2008 kun 
eristysventtiilien tiiviyskoetuloksia tarkasteltiin 
uudestaan. Sisemmän eristysventtiilin avaaminen 
estettiin TTKE:n mukaisesti ja viallinen venttii-
li vaihdetaan seuraavassa vuosihuollossa 2009. 
Kyseistä putkilinjaa tarvitaan seuraavan kerran 
kun laitosyksikkö pysäytetään ja viimeistään vuo-
sihuollossa 2009. TvO tulee hakemaan STUKilta 
lupaa sisemmän eristysventtiilin aukaisemiseksi.
Eristysventtiilin huomiorajan ylittävällä vuo-
dolla ei ole suojarakennuksen kokonaistiiviyden 
kannalta merkitystä, koska summavuoto alittaa 
selvästi asetetun rajan.
2.3 Olkiluoto 3
vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä STUK 
jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja ra-
kenteiden yksityiskohtaisten suunnitelmien tar-
kastamista sekä pääkomponenttien valmistuksen 
ja laitoksen rakennustöiden valvontaa.
Olkiluoto 3:n rakentamisessa turvallisuuden 
kannalta merkittävimmät työt olivat suojaraken-
nuksen, turvallisuus- ja polttoainerakennuksen 
rakenteiden betonivalut. Ulomman suojaraken-
nuksen seinän betonivaluja jatkettiin. Betonivalut 
ovat onnistuneet hyvin. apu-, sivumerivesipump-
paamo-, diesel- ja jäterakennusten rakennustöitä 
jatkettiin. Turbiinirakennus on pääosiltaan valmis. 
Turbiinirakennuksessa jatkettiin viimeistelytöitä 
ja laiteasennuksia.
Työmaalla syttyi tulipalo heinäkuun lopussa. 
Palopaikka oli ulomman ja sisemmän suojara-
kennuksen välisessä tilassa. Palon syttymissyyksi 
epäillään työmaavalaisinta, joka kaatuessaan olisi 
sytyttänyt työskentelytasoissa käytetyn puuma-
teriaalin. Palo saatiin sammumaan noin neljän 
tunnin kuluessa sen havaitsemisesta. Palon sam-
muttamista hidastivat vaikeudet palopaikan löy-
tämisessä ja sinne pääsyssä. Palon seurauksena 
sisemmän ja ulomman betoniseinän pinnasta irto-
si betonia. Joissakin paikoissa betoniraudoituksia 
suojaava betoni irtosi siten, että raudoitusteräkset 
tulivat näkyviin. STUK tarkasti palopaikan ja 
palon aiheuttamat vauriot pian palon jälkeen. 
Luvanhaltija toimitti STUKille tutkimussuunni-
telman paloalueella olevien rakenteiden ja laittei-
den vaurioiden kartoittamisesta. Tehdyt tarkas-
tukset ja testaukset sisälsivät mm. koekappalei-
den ottamisen paloa vasten olleista rakenteista. 
alustavien tarkastusten ja testien perusteella on 
voitu todeta, että betoni, betoniteräkset, paloalu-
eella olevat läpiviennit ja muut teräsrakenteet 
eivät ole kärsineet palossa merkittäviä vaurioita. 
Rakenteiden korjaussuunnitelma tehdään sen jäl-
keen, kun palokohteen tutkimukset ovat valmis-
tuneet. STUKille toimitettiin syyskuussa myös 
palotapahtumaa koskeva raportti, jossa esitetään 
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mm. toimenpiteet työmaan paloturvallisuuden pa-
rantamiseksi. asian käsittely STUKissa jatkuu.
Elokuun aikana julkisuudessa esitettiin epäi-
lyjä betonirakenteisiin tulevien raudoitusteräs-
ten ja ankkurointilevyjen hitsausten valvonnan 
laadusta. Osa kyseessä olleista hitseistä on niin 
sanottuja asennushitsauksia, osa niin sanottu-
ja voimaliitoshitsauksia. voimaliitoksilla luodaan 
rakenteeseen lujuutta ja tärkeissä ydinturvalli-
suuteen vaikuttavissa rakenteissa ne ovat turval-
lisuuden kannalta merkittäviä. STUK edellytti 
luvanhaltijalta selvitystä hitsaamalla tehdyistä 
voimaliitoksista (mm. hitsausten ohjeistuksesta, 
kelpoistuksesta ja valvonnasta). STUKille toimi-
tetun selvityksen ja STUKin oman tarkastustoi-
minnan perusteella STUK saattoi todeta, että voi-
maliitoksia on tehty huhtikuusta 2008 alkaen 
ja kaikkien turvallisuuden kannalta merkittävien 
voimaliitosten hitsaukset on ohjeistettu, valvottu 
ja tarkastettu järjestelmällisesti ja asianmukai-
sesti eikä niiden suunnittelussa ja toteutuksessa 
ole puutteita. asennushitsauksilla varmistetaan 
betonin raudoituksen ja betonirakenteen pintaan 
jäävien ankkurointiosien pysyminen paikallaan 
betonivalun aikana. STUK ei valvo eikä tarkasta 
asennushitsejä yksityiskohtaisesti, koska nämä 
hitsit eivät ole turvallisuuden kannalta merkittä-
viä. asennushitsien asianmukaisuuden valvonta ja 
tarkastukset kuuluvat rakennustöistä vastaaville 
urakoitsijoille, laitostoimittajalle ja luvanhaltijalle. 
STUK on kuitenkin valvonut, että turvallisuuden 
kannalta tärkeissä rakenteissa olevat valmiit asen-
nushitsit ovat olleet urakoitsijan, laitostoimittajan 
ja luvanhaltijan tarkastamia, ennen kuin STUK 
on antanut luvan betonivalun aloittamiseen. myös 
nämä asennushitsaukset on tehty riittävän hyvin, 
koska valutöiden aikana tai niiden jälkeen ei ole 
todettu raudoitusterästen tai kiinnityslevyjen liik-
kumista. Lisäksi STUKin tarkastuksen tulokse-
na todettiin, että asennushitsauksia tekevät vain 
pätevöidyt hitsaajat. Turvallisuusmerkitykseltään 
vähäisempien hitsaustöiden ohjaus ja työmaan 
yleinen turvallisuuskulttuuri eivät kuitenkaan 
kaikilta osin vastanneet STUKin odotuksia. vaikka 
tällä ei ole ollut vaikutusta valmiiden rakenteiden 
laatuun, asetettiin luvanhaltijalle joitakin toimin-
nan kehittämistä edellyttäviä vaatimuksia, jotka 
liittyivät hitsaustöiden ohjeistukseen ja valvon-
taan sekä teknisen tuen saatavuuteen työmaalla.
Julkisuudessa esitettiin myös epäilyjä, jotka 
liittyivät ongelmien ja turvallisuus- tai laatupuut-
teiden avoimen esiintuomisen kieltämiseen työ-
maalla. Tilanteen selvittämiseksi STUK tarkasti 
työmaan tilanteen haastattelemalla työntekijöitä 
työmaalla. Tarkastuksen perusteella todettiin, että 
työmaalla tulisi pyrkiä avoimempaan ja tehok-
kaampaan kommunikaatioon. haasteina todettiin 
mm. salassapitovelvoitteiden erilaiset tulkinnat ja 
kieliongelmat, jotka mahdollistavat väärinymmär-
ryksiä ja vaikeuttavat myös laatu- ja turvallisuus-
puutteiden esiintuomista. Tarkastuksen tuloksena 
STUK edellytti, että luvanhaltija varmistaa, että 
kieliongelmat eivät estä turvallisuus- ja laatu-
tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi edellytettiin, 
että salassapitovelvoitteet ymmärretään niin, että 
niillä ei rajata ongelmien ja puutteiden avointa 
esiintuomista työmaalla. Luvanhaltijan edellytet-
tiin myös varmistavan, että työntekijät tuntevat 
useita vaihtoehtoisia tapoja raportoida havaitse-
miaan ongelmia, turvallisuus- ja laatupuutteita. 
Luvanhaltija toimitti syyskuun lopussa STUKille 
toimenpidesuunnitelman edellä mainittujen ta-
voitteiden saavuttamiseksi.
Pääkomponenttien valmistus jatkui Japanissa, 
Ranskassa ja Tsekin tasavallassa, ja on edennyt 
ilman merkittäviä ongelmia. Reaktoripainesäiliön 
painekoe tehtiin hyväksytysti elokuussa, minkä 
jälkeen aloitettiin paineastian kuljetuksen val-
mistelu Olkiluotoon. Pääkiertopiirin putkien uu-
delleenvalmistusta jatkettiin. Sisemmän suoja-
rakennuksen pintaan tulevan teräsvuorauksen 
osavalmistus keskeytettiin Puolassa syyskuussa. 
Työt keskeytettiin, koska tarkastuksessa todet-
tiin osia hitsattavan yhteen alempaan turvalli-
suusluokkaan laaditulla hitsausohjeella. Lisäksi 
ohjeen viimeisintä versiota ei ollut hyväksytetty 
STUKissa. valmistajan toimintaan kohdistuneen 
seurantatarkastuksen yhteydessä todettiin, että 
valmistusta oli jatkettu keskeytysmääräyksestä 
huolimatta. havaintojen merkitys teräsvuorauk-
sen valmistukselle on arvioitavana.
Laitoksen yksityiskohtaisen suunnittelun tar-
kastusta jatkettiin prosessi-, sähkö- ja automaa-
tiojärjestelmien sekä laitteiden ja rakenteiden ra-
kennesuunnitelmien osalta. STUK esitti kesällä 
vaatimuksia laitoksen automaation suunnittelus-
ta ja toteutuksesta. vaatimukset koskivat mm. 
automaation kokonaisarkkitehtuuria, automaa-
tiojärjestelmien vikasietoisuutta, automaatiojär-
jestelmien välisten erotteluperiaatteiden toteutu-
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mista, tietoturvallisuuden huomiointia automaa-
tion suunnittelussa ja käytössä sekä automaation 
testaamista ennen sen asentamista laitokselle. 
STUKille ei ole kuluneen neljännesvuoden aikana 
toimitettu uusia aineistoja, joiden perusteella au-
tomaatiosuunnittelun vaatimustenmukaisuudesta 
olisi voitu varmistua.
vuosineljänneksen aikana STUK tarkasti 
Teollisuuden voima Oyj:n projektin laadunhallin-
taa rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mu-
kaisesti. STUK edellytti tarkastuksen tuloksena, 
että projektia koskevien ohjausprosessien ja nii-
den mittareiden kehitystyötä jatketaan niin, että 
mittareiden tuloksia voidaan hyödyntää projek-
tin johtamisessa. Lisäksi STUK edellytti TvO:lta 
selvitystä laitostoimittajan turvallisuuskriittisten 
prosessien ja toimintojen kattavasta arvioinnista.
STUK järjesti syyskuussa kansainvälisen se-
minaarin, jossa esiteltiin STUKin valvontakäy-
täntöjä ja kokemuksia Olkiluoto 3 -projektissa. 
Seminaariin osallistui yli 140 henkeä yli 20 eri 
maasta. Seminaariesitelmiin koottuja kokemuk-
sia käytetään hyväksi suunniteltaessa STUKin 





Ydinjätehuollon valvonnassa tärkeimmät kohteet 
ovat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen 
valmistelu sekä ydinvoimalaitoksilla syntyvien 
matala- ja keskiaktiivisten jätteiden huolto.
Loppusijoituslaitoksen 
turvallisuusaineistojen tarkastukset
STUK käynnisti vuoden toisella neljänneksellä 
Posivan toimittaman käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoitustilojen fysikaalisia, kemiallisia ja 
biologisia prosesseja, ominaispiirteitä, tapahtu-
mia ja muita ilmiötä (nk. FEPit) koskevan laajan 
aineiston turvallisuusarvioinnin (POSiva 2007-
12). aineistossa esitetään keskeiset pitkäaikais-
turvallisuuteen vaikuttavat FEPit polttoaineelle, 
kapselille, bentoniittipuskurille, tunnelien täyteai-
neille, tunnelien sulkurakenteille ja kallioperälle. 
Tarkastelut kattavat sekä odotettavissa olevat että 
todennäköiset tapahtumat. vaikutukset järjestel-
män toimintakykyyn on kuvattu eri ajanjaksoina 
ja jokaisesta ilmiöstä on esitetty myös merkittä-
vimmät epävarmuudet.
Turvallisuusarvioinnissa käytettiin tukena 
kymmenjäsenistä kansainvälistä arviointiryhmää. 
Kansainvälinen ryhmä sai vuoden kolmannel-
la neljänneksellä valmiiksi oman arvionsa, jota 
STUK hyödyntää nyt laadittavana olevassa turval-
lisuusarviossa Posivalle.
Olkiluodon ilmastoa, maanpinnan muotoja, 
maankäyttöä, maaperää, maakasvillisuutta ja 
-eläimistöä, sekä merta, merenpohjaa ja merieli-
öitä käsiteltiin Posivan STUKille toimittamassa 
biosfääriaineistossa (POSiva 2007-02). aineistossa 
esitettiin myös käsitteelliset ekosysteemimallit 
maalle ja merelle. STUK käynnisti biosfääriaineis-
ton arvioinnin vuoden ensimmäisellä neljännek-
sellä. arviointiryhmän turvallisuusarviot valmis-
tuivat toisen vuosineljänneksen aikana. niiden 
pohjalta STUKissa koottiin ja viimeisteltiin oma 
turvallisuuden arviointimuistio kolmannen vuosi-
neljänneksen aikana. arvioinnissa keskityttiin ra-
portin johdonmukaisuuteen ja kattavuuteen sekä 
tulosten hyödynnettävyyteen pitkäaikaisturvalli-
suuden perustelussa.
Posiva on tutkinut ja kehittänyt käytetyn poltto-
aineen loppusijoittamisen päävaihtoehtona ratkai-
sua, jossa polttoainekapselit on sijoitettu pystyyn 
sijoitusreikiinsä. Toisena vaihtoehtona Posiva on 
tutkinut polttoaineen sijoittamista vaakasuoraan 
tunneleihin, eli nk. KBS-3h vaihtoehtoa. STUK 
aloitti vuoden kolmannella neljänneksellä Posivan 
KBS-3h -aineiston turvallisuusarvioinnin. KBS-
3h -aineisto koostuu usean aihekohtaisen rapor-
tin (mm. evoluutio-, prosessi- ja radionuklidien 
kulkeutumisaineistot) kokonaisuudesta. KBS-3h-
aineiston arviointia tullaan tekemään yhteistyös-
sä Ruotsin säteilyturvallisuusviranomaisen (SSm) 
kanssa.
STUK aloitti tarkastelujaksolla Posivan lop-
pusijoituskapselin suunnitteluperusteita käsitte-
levän ”Canister design” -raportin arvioinnin suun-
nittelun.
Yksi pitkään jatkuneista Posivan tutkimushaa-
roista on Olkiluodon loppusijoituspaikan sopivuu-
den varmistavat tutkimukset. Pitkäjänteisen ja 
vaiheittain etenevän STUKin tarkastustyön yhtey-
dessä on tunnistettu tiettyjä aiheita, joiden turval-
lisuusmerkitystä ei kyseisellä hetkellä ole täysin 
tunnettu tai joita on muusta turvallisuussyystä 
tarpeen selvittää tai analysoida lisää. Tällaiset 
asiat on koottu nk. turvallisuuskysymyslistaksi. 
Posiva toimitti tarkastelujaksolla vastineensa ja 
päivityksensä paikkatutkimusten turvallisuusky-
symyslistaan. STUK aloitti Posivan päivitysten 
läpikäynnin yhdessä kansainvälisen asiantuntija-
ryhmän kanssa.
STUK ja Posiva kokoontuvat puolivuosittain 
käsittelemään loppusijoituksen paikkatutkimus-
Marko Alenius, Esko Eloranta, Jussi Heinonen, Kai Hämäläinen, 
Arto Isolankila, Paula Ruotsalainen
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ten edistymisestä. Kokouksissa ovat läsnä myös 
molempien osapuolten kansainväliset konsultit. 
Kokouksen valmistelut aloitettiin tarkastelujak-
solla.
STUK perusti tarkastelujaksolla projektin, jon-
ka tehtävänä on valmistella ja koordinoida lop-
pusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen 
tulevaa tarkastamista. Projektin tehtäviin kuuluu 
loppusijoituslaitokselle asetettujen viranomaisvaa-
timusten kokoaminen, eri YvL-ohjeiden vaatimus-
ten soveltamisen selvittäminen, tarkastusproses-
sin määritteleminen sekä tarkastusorganisaation 
suunnittelu ja kokoaminen. Posivan on tarkoitus 
jättää rakentamislupakokonaisuuden esiselvitys 
2009, jonka käsittelyn tuloksia Posiva hyödyntää 
varsinaisen hakemuksen jättämiseksi 2012.
Maanalaisen tutkimustilan rakentaminen
Posiva jatkoi Olkiluodossa vuonna 2004 aloitettua 
maanalaisen tutkimustilan (Onkalo) rakentamista. 
Posivan suunnitelmien mukaan Onkalo tulee toi-
mimaan osana myöhemmin rakennettavaa loppu-
sijoituslaitosta, joten tutkimustila tulee rakentaa 
ydinlaitosta koskevien vaatimusten mukaisesti.
Kokonaisuudessaan Onkalon rakentaminen on 
jaettu viiteen louhintavaiheeseen ja Posiva aloitti 
tarkastelujaksolla ajotunnelin neljännen vaiheen 
louhinnan. Rakentaminen koostuu poraus–räjäy-
tystekniikalla tehtävästä ajotunnelin louhinnasta, 
pystykuilujen nousuporauksesta, louhittavan kal-
lion etukäteiskartoituksista ja -tutkimuksista, kal-
lion tiivistämisestä sementti-injektoinnilla sekä 
kallion lujittamisesta. Tarkastelujaksolla Onkalon 
rakentaminen eteni seuraavasti:
•	 Tunnelin louhinta alkoi pituussuunnassa 3116 
metrin kohdalta. Tunnelin louhinnassa lävistet-
tiin merkittävä vettä johtava rakenne (hZ20a), 
jota tiivistettiin injektoinnilla. Tunnustelupo-
rauksissa suurin vuoto yhdestä reiästä oli 123 
L/min. Tarkastelujakson lopussa rakenteen tii-
vistäminen oli edelleen käynnissä. Tunnelin 
louhinta eteni 3150 metrin kohdalle.
•	 Tunneli ruiskubetonointiin työturvallisuuden 
varmistamiseksi välillä 2820–2945 metriä.
•	 Tunnelin systemaattinen kalliopultitus eteni 
3002 metriin saakka.
•	 Kuilujen nousuporausta valmisteltiin louhimal-
la yhtä kuilua (henkilökuilu 1) varten kuilupe-
rä tasolle –290 metriä sekä kairaamalla toisen 
kuilun (Poistoilmakuilu 1) avarruslaitteistoa 
ohjaava pilottireikä tasolle  290 metriä. Lisäksi 
kuiluja ympäröivää kalliota tiivistettiin injek-
toimalla.
STUK valvoo yksityiskohtaisesti sekä Onkalon 
suunnittelua että rakentamista. vuoden kolman-
nella neljänneksellä STUK hyväksyi Onkalon 
luokitusasiakirjan päivityksen, jossa määritetään 
Onkalossa toteuttavien rakenteiden ja järjestel-
mien turvallisuusluokitus niiden turvallisuusmer-
kityksen perusteella. Turvallisuusluokitus ohjaa 
Posivan laadunvarmistusta sekä STUKin tarkas-
tustyön kohdentamista.
STUK hyväksyi Posivan täydentämät tunneli-
vaihe neljän (tunnelin pituussuunnassa kohdasta 
3117 m kohtaan 4340 m asti) kalliorakentamisen 
suunnitelmat, joihin STUK oli edellyttänyt lisäsel-
vityksen mm. ennustettujen kalliorakenteiden si-
jainnin ja turvallisuusvaikutusten osalta. Lisäksi 
STUK edellytti Posivaa toimittamaan lisäselvityk-
senä suunnitelman ja tulokset injektointimassan 
sitoutumisen varmistamiseksi tehtävistä kokeista. 
STUK tarkasti Posivan rakennustyömaan valmi-
uden rakentamisen aloittamiseen ja antoi luvan 
tunnelivaiheen aloittamiselle.
STUK teki työmaalle säännöllisiä valvonta-
käyntejä noin kaksi kertaa kuukaudessa raken-
tamisen tilanteen mukaan. STUKin ja Posivan 
välillä pidettiin noin kerran kuukaudessa seuran-
takokouksia Onkalon rakentamiseen ja valvon-
taan liittyvistä kysymyksistä. vuoden kolmannel-
la neljänneksellä STUK suoritti yhden tunnelin 
ruiskubetonointia edeltävän tarkastuksen, joilla 
varmistettiin kalliopintojen kartoitustietojen riit-
tävyys tunnelissa välillä 2900–3000 metriä.
Loviisan voimalaitoksen nestemäisten 
jätteiden kiinteytyslaitos
nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitoksen koe-
käyttö päättyi, ja Fortum toimitti STUKille koe-
käytön yhteenvetoraportin edellisellä vuosineljän-
neksellä. Fortumin suunnitelmien mukaan lupaa 
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koekäytölle aktiivisella hartsijätteellä haetaan 
marraskuussa 2008 ja tuotannollisen toiminnan 
lupaa puuttuvien asiakirjojen valmistuttua.
Loviisan voimalaitoksen kiinteytetyn 
voimalaitosjätteen loppusijoituslaitos
Loviisan voimalaitoksen keski- ja matala-aktii-
visten jätteiden loppusijoituslaitokseen on raken-
nettu loppusijoitustila kiinteytetylle nestemäiselle 
jätteelle. Tätä loppusijoitustilan osaa ei ole vielä 
otettu käyttöön. Fortum tulee hakemaan lupaa 
kiinteytetyn jätteen loppusijoitustilan käyttöönot-




Loviisan voimalaitoksella kehitetään voimalaitos-
jätteiden huoltoa ottamalla käyttöön keskitetyt 
tilat jätteiden käsittelyä, aktiivisuusmääritystä 
ja tilapäisvarastointia varten. näihin tarkoituk-
siin muunnetaan nykyisiä valvomattoman alueen 
kone- ja sähkökorjaamotiloja, jotka puolestaan 
siirtyvät uuteen rakennukseen.
vuoden 2008 kolmannen neljänneksen aika-
na uudisrakennuksen työt olivat loppusuoralla. 
Uusien jätehuoltotilojen suunnitelmia esiteltiin 
STUKille elokuussa 2008. Fortumin tarkoitus on 
hakea STUKin hyväksyntä suunnitteludokumen-
teille jätehuollon käyttöön muunnettavien tilojen 




Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10. 1979 890/860 Kiehutus vesireak tori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1 982 890/860 Kiehutus vesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 3 Rakentamislupa myönnetty n. 1600 (netto) Painevesireaktori (PWR),
 17.2.2005   Areva NP
Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 510/488 Pai ne vesi r eak tori (PWR), 
    Atom ener goex port
Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1 981 510/488 Painevesirea ktori (PWR), 
    Atom ener goex port
LIITE 1 Yleistiedot suomen Ydinvoimalaitoksista
Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Lovii sa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja 
Teollisuu den Voima Oy Eurajoen Olki luodossa si jait sevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitos yksiköt  
sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön.
Kuva: Teollisuuden Voima Oy
























Ei merkitystä ydin- eikä 
säteilyturvallisuuden kannalta
Onnettomuus
Turvallisuutta  
heikentänyt  
tapahtuma
Poikkeuksellinen  
tapahtuma
Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen 
vakavuusasteikko (INES)
www-news.iaea.org/news
